



COMMUNE DE SAINT DENIS LES BOURG (AIN)

DECISION DU MAIRE

N°008 /2022- Marché de travaux alloti selon la procédure adaptée – Restructuration de la mairie – Avenants n° 1 aux lots n° 1 à 5, et 7 à 9.

Le Maire de St Denis lès Bourg (Ain) :

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juin 2020, décidant de confier au Maire l'ensemble des délégations prévues aux articles L.2122-22 1° à 22° et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et lui donnant délégation pour conclure les marchés passés selon la procédure adaptée,

Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles R.2194-3 et suivants,

Vu la décision du Maire en date du 4 mai 2022 portant attribution du marché de travaux alloti de restructuration de la mairie (9 lots),

Considérant les plus-values et moins-values dans les travaux de 8 lots concernant le marché de Restructuration de la Mairie,

Considérant que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal,

DECIDE

Article 1 : De valider les avenant n°1 (ci-annexés) des lots listés ci-dessous :

RECAPITULATIF AVENANTS - MARCHÉ DE RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE

DESIGNATION LOT	TITULAIRE	MARCHÉ INITIAL		AVENANT		MARCHÉ DEFINITIF	
		H.T.	T.T.C.	H.T.	T.T.C.	H.T.	T.T.C.
LOT 1 Maçonnerie - Gros œuvre	CORRAND BATIMENT	55 005,74 €	66 006,88 €	578,66 €	694,39 €	55 584,40 €	66 701,27 €
LOT 2 Menuiseries ext. PVC	RAFFIN ROUGE	82 336,12 €	98 803,34 €	- 8 354,10 €	- 10 024,92 €	73 982,02 €	88 778,42 €
LOT 3 Menuiseries ext. alu - Métallerie	ROLLET SAS	47 452,00 €	56 942,40 €	- 5 236,00 €	- 6 283,20 €	42 216,00 €	50 659,20 €
LOT 4 Isolation - Plâtrerie - Peinture	ARDITO JACQUES	60 000,00 €	72 000,00 €	5 558,20 €	6 669,84 €	65 558,20 €	78 669,84 €
LOT 5 Menuiseries int. Bois	RAFFIN ROUGE	57 468,60 €	68 962,32 €	4 794,30 €	5 753,16 €	62 262,90 €	74 715,48 €
LOT 7 Sols souples	PEROTTO	15 714,00 €	18 856,80 €	- 4 386,40 €	- 5 263,68 €	11 327,60 €	13 593,12 €
LOT 8 Plomberie - Sanitaire - Chauffage	CONVERT SA	77 800,00 €	93 360,00 €	275,00 €	330,00 €	78 075,00 €	93 690,00 €
LOT 9 Electricité - Courants faibles	BUCHAILLE	32 200,00 €	38 640,00 €	1 353,04 €	1 623,65 €	33 553,04 €	40 263,65 €
TOTAL GENERAL		427 976,46 €	513 571,74 €	- 5 417,30 €	- 6 500,76 €	422 559,16 €	507 070,98 €

⇒ Soit une moins-value de 6 500,76€ sur le montant initial total du marché.

Article 2 : Conformément à l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu-compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.

La présente décision sera annexée au registre des délibérations du Conseil municipal et publiée sur le site internet de la Mairie.

Le 11 Décembre 2022

Le Maire,
Guillaume FAUVET



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

001-210103446-20221211-DM-008-2022-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/12/2022

Publication : 14/12/2022

Publication de l'acte sur le site internet de la commune
le 14.12.2022